Manca Franco

Cronoprogramma dei lavori - *Valorizzazione del Centro Storico di Osilo* - *REV01 del 19/05/2016*

FASE 1

	LAVORAZIONI	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26	Settimana 27
	Allestimento area di cantiere																											
Via Duca di Candia	Scavi entro terra e per sottoservizi																											
	Impermeabilizzazione																											
	Realizzazione della carpenteria																											
	Formazione di fondazione stradale																											
	Posa di conduttura elettrica																											
	Posa di conduttura telefonica																											
	Posa di conduttura idrica,fognaria e del gas																											
	Getto in c.ls.																											
	Realizzazione Pavimentazione esterna																											
Via Eleonora d'Arborea	Scavi entro terra e per sottoservizi																											
	Impermeabilizzazione																											
	Realizzazione della carpenteria																											
	Formazione di fondazione stradale																											
	Posa di conduttura elettrica																											
	Posa di conduttura telefonica																											
	Posa di conduttura idrica,fognaria e del gas																											
	Getto in c.ls.																											
	Realizzazione Pavimentazione esterna																											
Via Monte Granatico	Scavi entro terra e per sottoservizi																											
	Impermeabilizzazione																											
	Realizzazione della carpenteria																											
	Formazione di fondazione stradale																											
	Posa di conduttura elettrica																											
	Posa di conduttura telefonica																											
	Posa di conduttura idrica,fognaria e del gas																											
	Getto in c.ls.																											
	Realizzazione Pavimentazione esterna																											
Via Asilo Infantile - tratto 1	Scavi entro terra e per sottoservizi																											
	Impermeabilizzazione																											
	Realizzazione della carpenteria																											
	Formazione di fondazione stradale																											
	Posa di conduttura elettrica																											
	Posa di conduttura telefonica																											
	Posa di conduttura idrica,fognaria e del gas																											
	Getto in c.ls.																											
	Realizzazione Pavimentazione esterna																											
Via Asilo Infantile - tratto 2	Scavi entro terra e per sottoservizi																											
	Impermeabilizzazione																											
	Realizzazione della carpenteria																											
	Formazione di fondazione stradale																											
	Posa di conduttura elettrica																											
	Posa di conduttura telefonica																											
	Posa di conduttura idrica,fognaria e del gas																											
	Getto in c.ls.																											
	Realizzazione Pavimentazione esterna																											